


Arbeitsprogramm 2017

Forstrevier Saas Tal



- Betriebseinstellung**
- Reservewochen
- Kundenaufträge

A	Saas-Almagell	ha	Wochen
A 1	Unter de Fliene		1
A 2	Moosberg	7.2	5
A 3	Batistischwald	4.3	4

F	Saas-Fee	ha	Wochen
F 1	Bifig		
F 2			
F 3			

B	Saas-Balen		
B 1	Witi Brunne	6.5	5
B 2	Schwarzbergweid	0.9	1
B 3	Üssere Wald	3	5
B 4	Roseltinu	3.9	4

G	Saas-Grund		
G 1	Chrome	1.5	1
G 2	Grundberg	4.5	4
G 3			
Total ha / Wochen		31.8	30

Bemerkungen/Legende	
1* Feiertag in der Arbeitswoche	
<u>Jagd; Woche 38 und 39 19. Sep bis 01.Okt</u>	
<u>Bausaison Saas Fee</u>	
Frühling	22. April bis 12. Juni KW. 17 - 24
Herbst	Ab 3. Mo. im Okt. 5 Woch. KW. 43- 47
Heli: <u>Bausaison 08:00 bis 18:00</u>	
Ferienzeit 09:30 - 11:30 / 13:30 - 18:00	

Sommersaison dauert 35 Wochen